
〇藤沢市民会館等再整備（生活・文化拠点再整備）スケジュール

２０２２年２月９日現在

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和６年度以降のスケジュールは次のとおりです。

　令和７年度～令和１１年度　設計及び新築工事（既存建物解体工事を含む）　

　令和１１年度末　供用開始予定

※今後、変更する可能性があります。

※OUR Project：Okuda Urban Renovation Projectの略
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マスタープラン検討

（生活・文化拠点再整備基本計画）


