

基礎調査の進捗状況と今後のスケジュール

※前回（令和5年度第2回）の資料2-2「（仮称）藤沢市こども計画の策定に係る基礎調査の概要（案）」の資料に追加・修正をしています。

1. 基礎調査の目的

本年度に実施する基礎調査は、こども基本法（令和4年法律第77号）第10条第2項に規定する「市町村こども計画」を策定するために必要となる、本市の子ども・若者、子育て家庭の実態を把握することを目的として実施します。

本市においては、「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」、「藤沢市子ども共育計画」を引き継ぐ、子ども分野の一体的な計画として、「（仮称）藤沢市こども計画」を策定するための基礎調査として位置付けます。

2. 基礎調査の概要

「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」に関する基礎調査として利用希望把握調査（アンケート調査）を、「藤沢市子ども共育計画」に関する基礎調査として子どもと子育て家庭の生活実態調査（アンケート調査、支援者ヒアリング調査、社会資源調査）を実施します。

（1）「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」に関する基礎調査（利用希望把握調査）

幼児期における保育所や幼稚園等や地域の子育て支援の利用希望、学童期における放課後児童クラブの利用希望を把握するために実施します。

（ア）子ども・子育て支援に関する利用希望把握調査 →回答を回収中

項目	概要
目的	主に保育所・幼稚園等や地域の子育て支援の利用希望を把握
調査対象（標本数）	市内在住の0～4歳児の子どもを持つ世帯（6,000件）
抽出方法	住民基本台帳から無作為抽出 ※世帯重複がないよう抽出
調査実施期間	2023年10月20日～11月13日（消印有効）
実施方法	郵送配布・郵送回収

（イ）放課後児童クラブに関する利用希望把握調査 →回答を回収中

項目	概要
目的	主に放課後児童クラブの利用希望を把握
調査対象（標本数）	市内在住の5歳児及び小学校小学1～4年生の保護者（6,000件）
抽出方法	住民基本台帳から無作為抽出 ※世帯重複がないよう抽出
調査実施期間	2023年10月20日～11月13日（消印有効）
実施方法	郵送配布・郵送回収・ウェブ調査の併用

(2) 「藤沢市子ども共育計画」に関する基礎調査（子どもと子育て家庭の生活実態調査）

子どもと子育て家庭の生活実態調査は、(ア) アンケート調査、(イ) 支援者ヒアリング調査、(ウ) 社会資源調査の3種類の基礎調査を実施します。

(ア) アンケート調査 →回答を集計中

項目	概要
目的	子どもや子育て家庭の状況、抱える課題や支援ニーズ等について広く実態を把握
調査対象（標本数）	① 5歳児の子どもを持つ保護者（3,749件） ②市立小学校5年生の児童本人、その保護者（各3,913件） ③市立中学校2年生の生徒本人、その保護者（各3,615件）
抽出方法	①住民基本台帳から5歳児のいる世帯を抽出（全数） ②市立小学校35校及び特別支援学校の5年生（全数） ③市立中学校19校及び特別支援学校の2年生（全数）
調査実施期間	①2023年9月29日～10月23日（消印有効） ②2023年10月2日～10月23日（消印有効） ③2023年10月2日～10月23日（消印有効）
実施方法	① 郵送配布・郵送回収 ② 小学校経由の配布・郵送回収 ③ 中学校経由の配布・郵送回収

(イ) 支援者ヒアリング調査 →15分野・23か所程度と調整・実施中（予定含む）

項目	概要
目的	アンケート調査では把握することが困難な、子ども、若者、子育て家庭の状況、抱える課題や支援ニーズ等について実態把握
調査対象	日ごろから、子どもや子育て家庭の支援に携わっている施設職員や教員、NPO法人等
調査実施期間	第1期：2023年10月中旬～11月下旬頃（実施中） 第2期：2024年1月頃（実施予定）
実施方法	オンラインまたは訪問によるヒアリングの実施

(ウ) 社会資源調査 →69箇所から回答済み※

項目	概要
目的	市内にある子どもの居場所等の活動状況や、子どもや若者の支援ニーズ、今後の市の施策への意見等を把握
調査対象（標本数）	市内にある子どもの居場所を運営している施設や団体等（民間事業者・法人を含む。市が把握していて連絡することができる子どもや若者の居場所運営施設・団体への電子メールによる依頼及び市ホームページ掲載）
調査実施期間	2023年9月中旬～10月31日
実施方法	電子メールによる依頼・ウェブ調査

※データクレンジング実施前の件数であるため、件数が変動する可能性があります。

3. 今後のスケジュール ※現時点案です。今後変更の予定があります。

《令和5年度》

会議等	時期（予定）	内容（予定）
第3回 子ども・子育て 会議	令和5年11月9日	<ul style="list-style-type: none"> 子どもや若者から意見を聴く方法について 基礎調査の進捗状況と今後のスケジュール
(国)	令和5年12月頃	こども大綱の閣議決定
(実態調査・ ニーズ調査)	～令和6年2月頃	第2期ヒアリング調査 アンケート調査データ集計分析 調査報告書作成作業
第4回 子ども・子育て 会議	令和6年2月16日	<ul style="list-style-type: none"> 国のこども大綱について 現行計画と次期計画について（考え方） 子どもと子育て家庭の生活実態調査の速報値並びに支援者ヒアリング及び社会資源調査の結果概要報告
(市議会)	令和6年2月～3月	<ul style="list-style-type: none"> 子どもと子育て家庭の生活実態調査の速報値並びに支援者ヒアリング及び社会資源調査の結果概要報告
第5回 子ども・子育て 会議	令和6年3月22日	<ul style="list-style-type: none"> 子どもと子育て家庭の生活実態調査 報告 ニーズ調査・量の見込みの報告 次期計画策定に向けた整理（目次）

《令和6年度》

- 4月ごろ ○追加調査（こども大綱の内容による）
- 5月ごろ ○基礎調査結果についての市民説明・ワークショップなど
○基礎調査結果についての子ども・若者への説明・意見徴収
- 夏ごろ ○計画骨子の検討
○教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の検討
- 秋～冬 ○計画素案の検討・作成・議会への報告
○パブリックコメントの実施
- 3月末 ○計画の確定（←計画名称はここで最終決定）

以 上