

資料4

○藤沢市地産地消推進計画改定スケジュールについて

期 日		R3年度												R4年度																										
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
1	藤沢市地産地消推進協議会	<p>会議の開催</p> <p>○第1回協議会(第4期計画の進捗状況報告、実行委員会の令和2年度実施事業及び決算報告、令和3年度事業計画(案)及び予算(案)の審議)</p> <p>○第2回協議会(計画の(素案)について)</p> <p>○第3回協議会(計画(案)について)</p> <p>○第4回協議会(計画(最終案)について)</p> <p>○第5回協議会(計画(確定版)について)</p>																																						
	委員改選	<p>○9月25日号市民委員募集広報掲載</p> <p>○市民委員募集期間</p> <p>○市民委員選考委員会</p> <p>○団体への委員推薦依頼文書送付</p> <p>○委嘱日(11月24日~2年間)</p>																																						
2	議会	<p>○建設経済常任委員会へ計画改定(案)の報告</p> <p>○建設経済常任委員会へ計画改定(最終案)の報告</p>																																						
3	パブリックコメント	<p>広報関係</p> <p>○11月25日号広報ふじさわ掲載</p>																																						
	募集・公表	<p>○実施期間(12月上旬~1月上旬)</p> <p>○公表(1カ月程度)</p>																																						